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101 士林高商 40,031,113  4,688,913   35,342,200  36,482,734  4,688,913   31,793,821   22,160,099 55.36% 60.74% 14,322,635   1.校園優質化專案-力行樓廁所整

修工程預計完工日為11月6日，10

月30日已核銷第一次估驗款

3,562,711元，剩餘工程款

2,144,969元俟完工驗收合格後，

儘速辦理核銷。

2.校園優質化專案-運動場及跑道

整修工程預計完工日為11月4日，

目前工程進度已達90.15%，工程款

8,625,358元俟完工驗收合格後，

儘速辦理核銷。

8.原因1.、2.、3.分項說明時，請按Alt＋Enter分段

9.標點符號請用全型，例如：，；。、

體例1：辦理○○整修工程，已分配未執行數○○元，主要係○○（落後原因)，本校○○（改進措施)。

體例2：辦理學校活動中心溫水游泳池工程，已分配未執行數○○元，係與○○合建，委託工務局新工處代辦，委託經費○○元，截至○○月底止，預定工程進度○○%，實際工程進度○○%，進度落後○○%，估驗計價進度○○%，主要係因○○或經洽該處表示已支付可辦理核銷之原始憑證計有○○○元未檢還審核列帳(落後原因)

4.請重點說明落後原因及改進措施，而非描述工程時間流水帳，上開體例如有不合宜處，仍請依實際情形修正或補充，並儘量以不超過200個字為限。

5.如有多項工程或資本計畫項目，請依照累計分配數減執行數後之未執行數金額大小由大至小排列。

6.為統一各校年月日填列，請以112年2月12日方式填列，勿以 112.2.12或112/2/12方式表達。

7.金額請比照公文方式表達，例如123456789=>1億2,345萬6,789元。

3.請依照下列範列填列：

112年度臺北市地方教育發展基金資本支出執行情形表

112年1月1日至112年10月31日

學校

代號

(3碼)

學校名

稱

應執行數 截至本月可支用數 累計執行數

待執行數(12)=

(5)-(9)

截至本月可支用數執行率(11)

未達90％之原因及其改進措施

製表　　　　　　 　  　           　  業務主管　　　　 　  　　　              主辦會計　　　　 　   　　           　　機關首長 

填表說明：

1.「教育局及教育部補助款(2)」一欄，112年度部分有核定數者，先以核定數填列，至實際獲撥後依撥入數填列；有以前年度撥入補助款於本年度併決算數情形者，依該併決算數填入。若有補辦預算已納入「可支用預算數(4)」或「可支用預算數累計分配數(7)」，請予以減列。

2.請於會計系統月報勾選[可用預算數]產製基金來源、用途及餘絀表辧理查填。「可支用預算數(4)」為建築及設備計畫「本年度可用預算數合計數」；「可支用預算數累計分配數(8)」為建築及設備計畫「本年度截至本月份累計數之預算數」；「累計執行數(8)」為建築及設備計畫「本年度截至本月份累計數之實際數


